

ПРОТОКОЛ

заседания приемочной комиссии для приемки поставляемого оборудования в рамках
реализации 3-го этапа Контракта

«03» августа 2018 г.

№ 1

г. Иркутск

Председательствующий: В.Е. Румянцев (ОГБУ «ПСС Иркутской области»)

Присутствовали члены комиссии:

1. С.Л. Ущиповский (ОГАУ «ИТЦ»);
2. Б.А. Лисенков (ГУ МЧС России по Иркутской области);
3. В. Ю.Есенков (ОГКУ «Центр по ГО и ЧС).

Приглашенные:

1. Д.А. Макарычев (ОГБУ «ПСС Иркутской области»);
2. Е.Д. Шевченко (ОГБУ «ПСС Иркутской области»);
3. А.Д. Атрошков (АО «Концерн «Автоматика»);

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О готовности Подрядчика АО «Концерн «Автоматика» к сдаче этапа 3 Контракта.
2. Прием-передача поставляемого оборудования, на соответствие:
 - 2.1. номенклатуры и количества оборудования спецификации Контракта и ТОРГ-12;
 - 2.2. качества и комплектности оборудования.
3. Прием-передача оборудования в монтаж Подрядчику по:
 - 3.1. номенклатуре и количеству оборудования спецификации Контракта и ОС-15;
 - 3.2. комплектности оборудования.
4. Прием-сдаточная комиссия ОГБУ «ПСС Иркутской области», согласно Приказа №393 от 18.07.2018г.

ЗАСЛУШАЛИ:

1. Заместителя начальника ОГБУ «ПСС Иркутской области» Румянцева В.Е.
 - 1.1. Письмо-уведомление АО «Концерн «Автоматика» исх. КВ/ДКП-6756 от 13.07.18 о планируемой отгрузке оборудования и готовности к проведению приемки по этапу 3 Контракта.
 - 1.2. Письмо-уведомление АО «Концерн «Автоматика» исх. КВ/ДКП-6976/1 от 19.07.18 Программа и методика приемки работ по 3 этапу (поставка оборудования).
2. Представителя АО «Концерн «Автоматика» Атрошкова А.Д.
 - 2.1. Пояснения по содержанию поставки комплектности оборудования и иные документы этапа.

По первому вопросу повестки дня:

Для осуществления приемки работ по этапу 3 (поставка оборудования) в рамках выполнения контракта Подрядчиком АО «Концерн «Автоматика» предоставлены:

1. Письмо исх. №КВ/ДКП-6756 от 13.07.18г. о планируемой отгрузке оборудования.
2. Программа и методика приемки работ по 3 этапу (поставка оборудования), уведомление №КВ/ДКП-6976/1 от 19.07.18..

По второму вопросу повестки дня:

Проверка осуществляется согласно «Программе и методике приемки работа по 3 этапу», согласно выше указанному уведомлению.

Формирование Товарных накладных по форме ТОРГ, согласно спецификации Дополнительного соглашения №2 к Контракту №9258 от 26.12.2017г.:

1. ТОРГ - 12 №10455 от 23.07.18;
2. ТОРГ - 12 №10456 от 23.07.18;
3. ТОРГ - 12 №10457 от 24.07.18;
4. ТОРГ - 12 №10458 от 01.08.18;
5. ТОРГ - 12 №10459 от 01.08.18.

Для проверки полноты приемки работ по 3 этапу комиссией вскрываются на выбор 10-15 упаковок и анализируется содержание упаковочной маркировки, упаковочных листов (при наличии в упаковке более одного наименования оборудования) с перечнем оборудования указанному в ТОРГ-12.

Проверка считается успешной при соответствии содержания упаковочной маркировки или упаковочных листов перечню оборудования, указанному в ТОРГ-12 и отсутствии механических повреждений оборудования.

По результатам проверки Приемо-сдаточной комиссии ОГБУ «ПСС Иркутской области», Заказчик подписывает ТОРГ-12 со своей стороны (дата приемки, подпись, печать).

По третьему вопросу повестки дня:

Тем же числом, что и подписан ТОРГ-12, Заказчик ОГБУ «ПСС Иркутской области» формирует Акт приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15 для передачи в монтаж АО «Концерн «Автоматика» все ранее принятое оборудование, согласно подписанным ТОРГам.

Формирование Актов приемки-передачи оборудования в монтаж ОС-15:

1. ОС-15 №01/10456 от 03.08.18;
2. ОС-15 №02/10457 от 03.08.18;
3. ОС-15 №03/10458 от 03.08.18;
4. ОС-15 №04/10455 от 03.08.18;
5. ОС-15 №05/10459 от 03.08.18.

Оборудование переданное в монтаж, считается успешной при соответствии содержания упаковочной маркировки или упаковочных листов перечню оборудования, указанному в ОС-15 и отсутствии механических повреждений оборудования.

По результатам проверки ОС-15, Подрядчик подписывает ОС-15 со своей стороны (дата приемки, подпись, печать).

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Перечисленные Товарные накладные ТОРГ-12 и Акты приемки-передачи оборудования в монтаж ОС-15 указанные выше соответствует содержанию упаковочной маркировки и упаковочным листам по перечню оборудования Дополнительного соглашения №2 к Контракту №9258 от 26.12.2017г. и отсутствию механических повреждений оборудования.

2. Оборудование считать принятым Заказчиком после утверждения ТОРГ-12 обеими сторонами и скреплены печатями.

3. Оборудование считать переданным Заказчиком после утверждения ОС-15 обеими сторонами и скреплены печатями.

Председательствующий



В.Е. Румянцев

Председатель:



В.Е. Румянцев

«__» _____ 2018г.

Члены комиссии:



С.Л. Ушаповский

«__» _____ 2018г.



Б.А. Лисенков

«__» _____ 2018г.



В. Ю.Есенков

«__» _____ 2018г.



Д.А. Макарычев

«__» _____ 2018г.



Е.Д. Шевченко

«__» _____ 2018г.



А.Д. Атрошков

«__» _____ 2018г.